



01-2024

Reunión Comité de Monitoreo Estratégico

Los campos de entradas en el recuadro celeste

DETALLES DE LA REUNIÓN									
PAIS (MCP)		Guatemala			DURACIÓN DE LA REUNIÓN (en horas)		4 hrs.		
NÚMERO DE REUNIÓN (si aplica)		01			REUNIÓN VIRTUAL		Plataforma Bluejeans: https://bluejeans.com/506507756/		
FECHA (dd.mm.año)		02 de mayo 2024			DATOS DE LA PERSONA QUE PRESIDE LA REUNIÓN				
SU NOMBRE Y SU ORGANIZACIÓN		Nombres	Gretel		TIPO DE REUNIÓN (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)	Reuniones de trabajo		Si	
		Apellidos	Samayoa						
		Cargo	Oficial Monitoreo E.		¿PERSONAS NO MIEMBROS DEL COMITÉ PRESENTES EN LA REUNIÓN? (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)	SECRETARÍA TÉCNICA	Si		
SU SECTOR* (Place 'X' in the relevant box)									
GOB	MLBL	ONG	PAF	PVUL	OBF	ST	Otro	RP	Si
							x	SR	No
								MSPAS	si

Participantes					
No	Nombre	Organización	No	Nombre	Organización
01	Renato Tapia	ONUSIDA/OPS	05	Luis López	PVVIH
02	Mauricio Perez Calvo	BID	06	Hibeb Silvestre	Subprograma TB
03	Ana Piedad López	PAF TB	07	Maritza Samayoa	Subprograma TB
04	Lily Bodinson	CHAI	08	Daniel Vargas	OPS/OMS

Equipo del secretariado					
No	Nombre	Organización	No	Nombre	Organización
01	Gretel Samayoa	Consultora ME	02	Erwin Pineda S.	Asistente Técnico

RESUMEN DE CADA TEMA	
Objetivo	Monitoreo Estratégico de Proyecto de transición TB
La reunión inicia las 9:05 hrs. con palabras de bienvenida por Gretel Samayoa.	



Gretel Samayoa da lectura a los puntos de agenda para la reunión. Da inicio con la presentación resumen de datos de la subvención y de la tarea del Comité, se informa que se ha trabajado con el aporte de varios miembros del Comité de forma individual para mejorar el análisis al momento de la reunión.

Se da la bienvenida al subprograma.

Daniel Vargas hace acotación referente a los indicadores que el dato de logro podría entenderse como mejora para el país, aunque se vea en rojo por ejecución. Hibebe Silvestre explica que, si bien es una forma de verlo, se tiene una meta pues saben cuántas personas son las que de acuerdo con estimaciones se tienen que encontrar.

Martiza Samayoa comenta sobre los indicadores y el bajo rendimiento indicando que según su evaluación interna van en buen camino pues se reflejan datos de 2 meses y medio; Hibebe refuerza explicando que durante los primeros meses siempre hay un arranque lento pero que después de la celebración del día internacional contra la TB aumenta el rendimiento.

Edgar Casado presenta datos de Ejecución financiera indicando que a Marzo se llevaba un 38% de ejecución, que en el caso de categorías de gasto:

- Viajes se lleva ejecutado un 45% del designado para el período y que ha sido destinado a capacitaciones y talleres en su mayoría.
- Infraestructura se han hecho remozamientos en Hospital Rodolfo Robles, Hospital San Juan de Dios y Dispensario Retalhuleu, además del Sistema Penitenciario.
- Productos sanitarios (equipo) está en proceso aun la compra de Rayos X por lo que no se refleja la ejecución aun en los indicadores.

Gretel pregunta sobre ese movimiento en indicador de Productos sanitarios que representa el 25% del total del presupuesto y en la categoría de Servicios Profesionales, donde se tiene baja ejecución y sobre ejecución en Viajes e Infraestructura, a lo que Edgar responde que en el caso de Productos sanitarios se ha hecho un Plan de aceleración que incluye:

Reuniones mensuales con Consejo Técnico, Identificación de ahorros para reprogramación y aceleración en proceso de compra.

En el caso de SPE, están en proceso algunas consultorías aún.

En el caso de los indicadores que aparecen en el tablero de mando con sobre ejecución indica que se revisará pues al aparecer el presupuesto total no debería aparecer un monto tan alto.

Comenta que desde 2022 se han tenido reuniones de SOSTENIBILIDAD con las Áreas de Salud por lo que ya se está programando actividades que serán absorbidas en su totalidad por el MSPAS.

Ana Piedad López pregunta si los remozamientos se realizan para el hospital o solo para áreas donde se trabaja la TB. Hibebe responde que algunos benefician a todo el hospital pues son remozamientos para áreas de uso común, pero otras son específicas para TB.

Ana Piedad López pregunta si las capacitaciones que se han realizado son las que se consideraban en el proyecto actual y si se han terminado ya? Hibebe responde que hay algunas en curso y otras



programadas todavía y recuerda que se trabaja con más de 300 distritos, en las 29 DDRISS y hospitales y que van dirigidas a personal que trabaja con TB.

Luis López pregunta si ya se hicieron todos los remozamientos programados pues en otras subvenciones se ha tenido la experiencia de que, a pesar de haberse planificado, hubo remozamientos que no se hicieron.

Hibeb responde que actualmente se están finalizando los remozamientos y que se tiene el apoyo de una ingeniera civil que verifica estos procedimientos y los remozamientos.

Hibeb comenta que el PEN está en la fase de costeo e insumos y que se está amarrando al Plan de Evaluación de transición; explican junto a Maritza la invitación hecha al MCP para que participasen en actividades con consultor de Propuesta de transición II a partir de Mayo para dar un vistazo ultimo al PEN y a la evaluación de transición, revisar documentos y trabajar con el consultor desde la experiencia que Sociedad Civil tiene y el trabajo en otras subvenciones; Gretel indica que esta notase socializó con quienes se consideran pueden participar y se estableció que apoyarían Dr. Luis Sánchez, Ana Piedad López, Lcda. Gretel Samayoa y queda a discreción aún Dr. Daniel Vargas.

Gretel pregunta si para el desarrollo de este plan se ha tomado en cuenta el informe del Taller Nacional para la priorización de actividades de Sociedad Civil, realizado en Agosto del año 2023? Hibeb responde que no se tiene información de este por lo que se compartirá con el Programa dicho informe, sin embargo, han integrado los resultados de varias consultorías relacionadas con el área comunitaria.

Se solicita compartir el Borrador del PEN e informes de Diálogos de País con el MCP, así como la Presentación de Edgar Casado realizada.

Se informa de la siguiente Visita de Campo del Comité que se llevará a cabo el 4 y 5 de Junio en Quetzaltenango y que tiene por objetivo monitorear las subvenciones de TB y VIH en el lugar, visitando el Hospital Rodolfo Robles, Hospital regional de Occidente, reunión con personas afectadas por TB y VIH así como subreceptores de VIH.

Sin más preguntas se da por terminada la reunión agradeciendo la participación por parte de Luis López presidente del MCP en ausencia del Coordinador del Comité.

Adicional se informa que previamente se trabajó con Mauricio Pérez Calvo, miembro del Comité, experto en Finanzas quien hizo sugerencias al tablero financiero y generó preguntas sobre los indicadores.

Con Luis Sánchez, experto en TB miembro del Comité para tener una reunión con Sociedad Civil, revisar algunos temas importantes a sugerir en la propuesta y revisar la Ley de TB. Al tener fecha propuesta se invitará al Programa para presentar avances en la iniciativa de ley.

Con Renato Tapia para solicitar apoyo de ONUSIDA con transporte para Visita de Campo.

CONCLUSIONES DEL COMITÉ D ME

ACCIÓN(ES)	ACTOR CLAVE RESPONSABLE	FECHA VENCIMIENTO
------------	-------------------------	-------------------



Resuma a continuación las acciones que se realizarán indicando quien es el responsable de dar seguimiento a la acción y para cuando se propone la fecha de cumplimiento de las mismas

Se revisará los datos que se actualizaron en el tablero.	Edgar Casado Programa TB	
Se compartirá informes sobre taller Sociedad Civil	Gretel Samayoa ME	
Se compartirá PEN, Informes Dialogo País	Hibeb Silvestre Programa TB	
Se coordinará visita de Campo	Varios	

SIGUIENTE REUNIÓN (INCLUIR TEMAS PENDIENTES DE LA AGENDA NO COMPLETADOS EN LA REUNIÓN REALIZADA)

HORA, FECHA, LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (DD:MM:AA)	22 Mayo 2024
AGENDA PROPUESTA	ESCRIBIR LOS TEMAS PROPUESTOS EN LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES
	<p>SUBVENCIÓN VIH</p> <ul style="list-style-type: none"> *Avances y brechas de este primer trimestre de la Subvención. *Pendientes de ejecución y cumplimiento de compromisos del cierre de la anterior subvención. *Estado de las consultorías de la anterior subvención y de la nueva. *Hipótesis y plan de riesgo sobre: <ul style="list-style-type: none"> • Los indicadores relacionados con PreP tienen de 0 a 27% de logro • Los indicadores relacionados a PPL tienen un 25% de logro *Acciones en relación con indicador TB/VIH *Acciones encaminadas al MLC *Acciones ETMI

Para agregar un "TEMA" adicional, resalte toda la fila correspondiente a la última en la tabla. Haga clic derecho del ratón y seleccionar la opción del menú "Insertar", luego seleccione la opción "Insertar filas abajo" opción. Repita si es necesario añadir más filas.

MINUTA ELABORADA POR:

ESCRIBA SU NOMBRE >	Gretel Samayoa	FECHA >	02 mayo 2024
CARGO >	Oficial Monitoreo	FIRMA >	